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Ett längvårdssjukhus bygges i Krokom under 1981— 
82. Uppvärmningen och varmvattenberedningen skall 
ske med fjärrvärme. I energisparsyfte skall på en 
södervänd takyta plåttaket ersättas med solväxlare 
dvs enkla absorbatorer i aluminium utan täckning 
Ytan blir 90 m2. Solväxlarna som skall arbeta nära 
utelufttemperaturen skall kopplas till en värme­
pump med dimensionerande värmeeffekt 28 kW för 
varmvattenberedning. Värmepumpen skall täcka c:a 
50% av effektbehovet under max.timmen och stå för 
37% av årsenergibehovet för varmvattenberedning.
Systemet kan vara i drift 9 månader under året, 
då utelufttemperaturen är högre än -5 C. Värme­
faktorn för värmepump och cirkulationspumpar blir 
då 2,5 i genomsnitt under driftstiden.
Anläggningen skall utföras i experimentsyfte för 
att visa i full skala hur ett solvärmesystem kan 
utföras som ger en låg energisparkostnad. Fördel­
arna med detta objekt är att varmvattenförbruk­
ningen är jämnt fördelad över dygnet och året. 
Dessutom kan solvärmeinstallationerna utföras 
parallellt med övriga installationer och ordinarie 
taktäckning, eftersom det gäller ett nybygge.
Inga solvärmeanläggningar av denna typ har tidig­
are utförts i norrländskt klimat. Avsikten är där­
för att mäta solvärmesystemets prestanda och dok­
umentera erfarenheter av installationsarbetet och 
driften.
Under förprojekteringen har gjorts jämförelse av 
två system för varmvattenberedning med solengergi:
1. Solväxlare och värmepump med liten varmvatten­
beredare. Olika storlek på solväxlarytorna
90 respektive 160 m2 har jämförts. Värmepumpens 
effekt har anpassats till effekten från sol­
växlarna .
2. Täckta solfångare och en stor varmvattenacku­
mulator .
Slutsats: Utförande 1 med 90 m2 solväxlare ger det bästa
ekonomiska utbytet genom att det ger den lägsta 
energisparkostnaden c:a 3 kr/kWh, dvs lägsta 
investeringen per inbesparad kWh-netto. Drift- 
och underhållsaspekterna visar ingen avgörande 
skillnad mellan alternativen, varför utförandet 
med en liten solväxlaryta och värmepump väljes. 
Investeringen uppgår till 170.000 kr eller c:a 
1.900 kr/m2 solväxlare. Den höga investeringen 
uppväges av ett högt värde på ^nsamlad solener­




Ett långvårdssjukhus för 60 patienter samt med 
vårdcentral bygges i Krokom, 2 mil väster om 
Östersund under 1981-82. Uppvärmningen och varm­
vattenberedningen skall ske med fjärrvärme. Bygg­
herren, Jämtlands läns landsting, vill pröva möj­
ligheten att ersätta en del av fjärrvärmeleverans­
en med solenergi.
Behovet av varmvatten till sjukhuset kommer att 
vara relativt jämnt fördelat över dygnet och året, 
dvs det föreligger ett stort energibehov för 
varmvattenberedning även sommartid. Då flödar sol­
energin som mest och en lång utnyttjningstid kan 
erhållas för solvärmeanläggningen. Solenergin bör 
alltså i första hand utnyttjas för varmvattenbe­
redning . snarare än för uppvärmning av sjukhuset.
Svårigheten är dock att i dagsläget finna system 
för en solvärmeanläggning som ger så låg energi- 
sparkostnad att åtgärden kan konkurrera ekonom­
iskt med andra energisparåtgärder. Anläggningen 
skall även vara enkel att sköta och ha en lång 
livslängd.
Av de större solvärmeanläggningar som utvärderats 
eller planerats för mätningajr ligger ett fåtal i 
Norrland. Det är då företrädesvis utomhusbad som 
försetts med solvärme och bl'ivit föremål för ut­
värderingar. Fler anläggningar i Norrland med 
andra driftvillkor behöver utvärderas för en be­
dömning av inverkan av snö och kyla på solvärme­
systemens utförande och prestanda.
1.2 Teknisk lösning
Två olika system är tänkbara:
Alt 1 med värmepump (figur 1)
Solfångarna utformas som solväxlare utan täck­
ning. Det arbetar nära utetemperaturen. För 
att erhålla en användbar temperatur på varm­
vattnet kopplas solväxlarna till den kalla 
sidan på en värmepump med en liten varmvatten­
beredare på den varma sidan.
Alt 2 utan värmepump (figur 2)
Solfångarna är täckta och producerar vatten av 
hög temperatur som via en växlare kan användas 
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Solfångarna kan placeras på någon eller några av 
de södervända takytorna och ersätta den ordinarie 
planerade taktäckningen. Apparater som värmepump 
och ackumulator kan placeras i eller utanför 
undercentralen för fjärrvärme.
Avgörandet för val av storlek på solfångarytorna 
har varit praktiskt utnyttningsbar takyta eller 
max.effektbehov.
1.3 Syftet med projektet
Projektet syftar till att
- visa hur ett solvärmesystem kan utföras för att 
ge en låg energisparkostnad
- mäta solvärmesystemets prestanda
- dokumentera erfarenheter av installation och 
drift
Förprojekteringen har syftat till att
- jämföra investeringar och energibesparingar för 
olika system
- väga in drift- och underhållsaspekter
- föreslå en lämplig systemutformning
- utforma en ansökan om experimentbyggnadslån
2. BYGGNADENS UTFORMNING
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Som framgår av planen i figur 3 bygges Krokoms 
långvårdssjukhus i anslutning till en befintlig 
hälsocentral med plant tak, hus A. Den nya bygg­
naden består av 3 sammanbyggda kroppar med 1-2 
våningar ovan markytan och en källarvåning.
Taklutningen är 23° och takfallets längd är 6,9m. 
Takytor som sluttar mot söder finns på länkbygg­
naden B/C och på hus C'sôdra flÿgel. Tillgängliga 
takytor mellan vindskivor, takfot och taknock är på
hus B/C 120 m2 med plåttäckning
hus C 230 m2 med taktegel
Undercentralen för fjärrvärme ligger i källaren 
på hus B. Rördragningen mellan undercentralen och 
solfångarna kan utföras samtidigt med de ordinarie 












Varmvattenbehovet antages vara jämnt fördelat över 
året och endast variera under dygnet enligt figur 
4. Kurvan har framtagits efter jämförelse med be­
räkningar för ett liknande långvårdssjukhus med 
60 vårdplatser (BFR-rapport 140:1980 (1) )
VARMEPOMPEKS MAK. VAKMEEPFEKT 
ALT U
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Figur 4. Effektbehov för varmvattenberedning.
Dimensionerande data är:
Ingående kallvattentemperatur = 5°C 
Utgående varmvattentemperatur = 55°6 
Max timflöde varmvatten 1m3/h 
Momentan flöden klaras av fjärrvärme med
primärsida 70/25°C 10,5 m3/h
sekundärsida 5/550C 9,5 m3/h
Varmvattenförbrukningen per dygn uppskattas till 
c:a 12 m3/& vilket ger ett dagligt energibehov av 
708 kWh och per år 258.000 kWh.
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4. VAL AV SOLVÄRMESYSTEM
4.1 Systemens utformning
4.1.1 Solväxlare och värmepump (alt 1)
Enligt flödesschemat (figur 1) består systemet av
- Standardvärmepump med förångare och kondensor
- Solväxlare på taket kopplad till förångaren på 
värmepumpen via en köldbär arkrets med glykol
- Varmvattenberedare å 500 1 kopplad till en . 
värmebär ar krets genom kondensorn
- Anslutning av en ledning för förvärmt varmvatten 
till kallvattenledningen på fjärrvärmeväxlaren, 
som slutvärmer varmvattnet till 550C
- Rörsystem med cirkulationspumpar och div.armatur
- Styrsystem inbyggt i värmepumpen. Regleringen 
sker efter bör- och max.värden i beredaren och 
i köldbärarledningen till förångaren
Solväxlarna består av absorbatorer av bockade alu- 
miniumstrips med invalsade kopparrör nitade vid 
profilerad lackerad aluminiumplåt enligt Gränges' 
offert bilaga 4.1 med ritningar.
Plåtarna lägges på plyfaremsor ovanpå underlags- 
pappen och ersätter den ordinarie taktäckningen. 
Absorbatorerna är hopkopplade i grupper om tre med 
samlingsrör i över- och underkant. De levereras i 
längder om 6,5m, endast 0,4m kortare än takfallet.
Arbetstemperaturen för solväxlarna ligger kring 
utelufttemperaturen.
Värmepumpen placeras i undercentralen för fjärr­





Motsvarande lägsta utelufttemp. -5°
För att studera investeringens och energibespar­
ingens storleksberoende har vi jämfört två stor­
lekar på solväxlarytorna :
1.1 90 m2 bara på hus B/C= max.monterbar yta nära 
undercentralen.
?
1.2 160 m fördelat på hus B/C och C, som ger max. 
erforderlig effekt.
Avgiven värmeeffekt från värmepumpen beror på val 







28 kW värme 
40 kW värme
36 kW värme 
58 kW värme
Max eleffekt till kompressor och cirkulationspumpar 
blir: 12.2 respektive 15.5 kW
4.1.2 Täckta solfångare (alt 2)
Enligt flödesschemat (figur 2) består systemet av
- 160 m2 solfångare fördelade på takytorna på hus 
B/C och C
- En varmvattenackumulator å 5m2 med ett värme­
växlarbatteri på glykolkretsen från solfångarna
- Samma anslutning till fjärrvärmeväxlaren som i
alt 1
- Rörsystem med cirkulationspump och div.armatur
- Separat styrsystem, som reglerar cirkulations­
pump och shuntventil efter temperaturdifferensen 
mellan solfångare och ackumulator
Solfångarna består av en lådkonstruktion med
- Täckning av glasfiberarmerad polyester
- Absorbatorer av raka aluminiumstrips med invals­
ade kopparör nitade på profilerad, lackad alu­
miniumplåt lika alt 1
- Sidstycken av aluminium
- Isolering av baksidan
Ackumulatorn är så stor (diameter 1,6 m och längd
3,3 m) att den måste placeras liggande i källar­
gången utanför undercentralen och det måste ske
innan bjälklaget ovanför gjutes.
4.2 Energibesparing
Energibesparingen per år i de två alternativen 
beräknas sålunda:
Alt 1 Avgiven värme från värmepumpen minus el­
energi till kompressor och cirkulations­
pumpar sättes lika med insamlad solenergi. 
Värmeförlusterna är försumbara då tempera­
turen på köldbäraren från solväxlaren ligger 
kring ute-lufttemperaturen, dvs under inom- 
hustemperaturen, Dessutom är varmvattenbe- 
rédaren liten till format och rördragning.ar- 
na på 'den. varma sidan av värmepumoen till 
f.järrvärmeväxlaren är korta.
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Alt 2 Insamlad solenergi minus värmeförluster i
rör och ackumulator där temperaturen ligger 
20-40° över rumstemperaturen. Förlusterna 
uppskattas till 20%.
Beräkningarna redovisas i bilaga 1 resp 2.
Energibesparingen blir räknat per m2 solfångare 
och år:
Alternativ
1 . 1 1 . 2 2
Solfångaryta m2 90 160 1 60
Inbesparad fjärrvärme kWh/m^ 1 070 790 260
Avgår el till kompressor och
pumpar kWh/m^ 430 330 —
Nettobesparing = kWh/m2 640 460 260
insamlad solenergi
Total nettobesparing kWh/år 57600 73600 41200
Täckningsgrad, sol netto% 22 28 1 6
T illskottsenergi él% 1 5 21 -
fjärrvärme% 63 51 84
Det totala varmvattenbehovet uppskattas till 
258.000 kWh/år eller 21.500 kWh/månäd. Fördelningen 
av energimängderna över året redovisas i figur 5 
och 6.






J A 5 O N b MANA£>A MF M
FIGUR e NYTTKj GvJORù  SOLENERGI -JÄMFÖRELSE
ACT. 1.1,1.2 OCH 2.
FIGUR 7 NYTTlGGJÖRb SOLENERGI OCH/ ÖPPÖFFKA5 
ELENERGI = TOTALT NYTTIG ENEKSl PER. 
CÖLFÄNGAR.E. ALT. 1.-1, 1.Z OCH Z
1 6
Solenergi insamlas under c:a 9 månader av året 
huvudsakligen april-september (figur 5). Den nytt­
iggjorda solenergimängden blir störst i alt 1.2 
med stor värmepump och stor solväxlaryta, (figur 6) 
men effektiviteten per m2 solväxlare begränsas av 
att värmepumpen får en kapacitet sommartid som 
överstiger varmvattenbehovet. Solväxlarytan och 
värmepumpen i alt 1.1 är bättre anpassade till 
varmvattenbehovet och ger ett högre utbyte per m2 
solväxlare, (figur 7) vilket är avgörande för eko­
nomin i anläggningen.
De täckta solfångarna i alt 2 ger lägst utbyte 
både totalt och per m2 p.g.a kort utnyttjningstid 
per dag och stora förluster både i solfångare och 
ledningar vid den höga arbetstemperaturen.
4.3 Investeringskalkyl
Kostnadsberäkningarna baserar sig på inhämtade 
offerter och kalkyler, som gjorts i samråd med VS- 
entreprenören för sjukhusbygget. Alla kostnader 
räknas som merkostnader, då solvärmeanläggningen 
inte ersätter någon del i den ordinärieanläggningen. 





Det visar sig att täckningen av solfångarna jämte 
ackumulatorn i alt 2 kostar mer än installationen 
av värmepumpen med tillbehör i alt 1.
Investeringarna kan delas upp på fyra huvuddelar
1 Solfångare minus nuvarande taktäckning
2 Värmepump, varmvattenberedare, styr (alt 1) 
Ackumulator, styr (alt 2)
3 Rör,armatur, intrimning m m
4 Oförutsett, moms, projektering























Figur 8 Fördelning av kostnaderna på fyra huvud­
delar för varje alternativ 1.1, 1.2 och 2 
(Siffror i %)
Solfångarnas andel av totalkostnaden efter avdrag 
för nuvarande taktäckning utgör bara 13 - 16% i 
alt 1.1 och 1.2 med otäckta solväxlare men ökar 
till 26% i alt 2 med täckta solfångare. Värme­
pumpens kostnadsandel minskar kraftigt vid ökad 
solväxlaryta. Övriga kostnadsslag är föga storleks­
beroende .
Den specifika kostnaden per m2 solfångare uppgår 
till
Alt 1.1 1.890 kr/m2
Alt 1.2 1.500 kr/m2
Alt 2 1.780 kr/m2
Utförandet med värmepump och stor solväxlaryta ger 
lägst specifik kostnad. De två övriga systemens 
kostnader är likvärdiga.
4.4 Energispar kostnad
För att välja ett system på rent ekonomiska grund­
er med givna tekniska förutsättningar väljer vi 
att jämföra energisparkostnaden definierad som 
investering per årligen inbesparad kWh. Systemet 
med den lägsta energisparkostnaden bör väljas om 
inte drifts och underhållsaspekter talar emot detta. 
Denna metod är tillämplig då avskrivningstiderna 
är lika långa för systemen samt räntesatser och ener­
gipriser är svåra att uppskatta. Vi antar dock 
att priserna för fjärrvärme och el fortsätter att 
följas åt utan större differenser.
Energisparkostnaden blir lägst för alt 1. 1 trots 
den högsta specifika kostnaden, men det uppvägs 







Alt 1 . 1 1 890 640 3.0
1 . 2 1 500 460 3.3
2 1 780 260 6.8
4.5 Drift- och underhåll
För den normala driften av solvärmeanläggningen 
krävs inga manuella insatser. Styrsystemen sköter 
start och stopp av cirkulationspumpar och kom­
pressor samt reglerar shuntventilen. Elenergi 
måste dock uppoffras för drift av utrustningen 
vilket har frånräknats bruttobesparingen för de 
olika alternativen i kapitel 4.2.
De skötselåtgärder som krävs är
- daglig tillsyn av driftsindikatorer för appara­
terna, termometrar och tryckmätare.
- månatlig kontroll av flödesfördelningen vid 
reglerventilerna mellan solfångarpaketen
- rengöring och ev. snöskottning av solväxlare 
respektive täckskivor för solfångare
Den dagliga tillsynen blir i stort sett densamma 
i de olika alternativen, medan rengöringen kan 
bli lättare att göra i alt 1, då det är möjligt 
att gå direkt på absorbatorerna. För att rengöra 
täckskivorna i alt 2 måste en lång och lätt stege 
användas, om det inte räcker med vattenspolning 
av ytorna från taknocken. Takytorna är lätt till­
gängliga via takluckor och takräcken.
Underhåll består i
- periodvis översyn av rörliga delar och tätningar 
i pumpar och ventiler
- månatlig kontroll av ytskiktet på absorbatorer 
och täckskivor
- byten av förslitna eller skadade komponenter.
Alt 1 innehåller fler mekaniska och elektomekani- 
ska komponenter och dessutom oskyddade absorba­
torer. Täckskivorna i alt 2 är i gengäld de 
komponenter som är utsatta för störst skaderisk. 
Sammantaget med troligen högre skötselkostnader 
i alt 2 bör de totala insatserna för skötsel och 
underhåll bli ungefär likvärdiga i de båda alter­
nativen .
All tillsyn, rengöring samt översyn av enklare 
komponenter utföres av de ordinarie fastighets- 
skötarna. Service på pumpar och värmepump bör 
utföras av specialister.
5. FÖRSLAG TILL SOLVÄRMESYSTEM
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Med tanke på lägsta energispar kostnaden samt 
skötsel och underhåll bör solvärmesystemet för 
varmvattenberedning inom Krokoms sjukhus utföras 
enligt alt 1.1 med värmepump och en liten solväx- 
lareytä. Som redovisas i figur 1 och kapitel 4.1 
består systemet av
- en standard värmepump med eleffekten max 12.2 kW 
och en värmeeffekt av 28 kW vid dimensionerande 
temperatur 5° till förångaren och 50° på utgå­
ende värmevatten
- solväxlare utan täckning, 90 m2 på taket till 
hus B/C
- en varmvattenberedare å 500 1 placerad till­
sammans med värmepumpen i undercentralen för 
fjärrvärme i källaren på hus B.
Solvärmesystemet är i drift vid utelufttemperatur­
er över -5°, dvs under 9 månader av året. Energi­
besparingen blir c:a 57.600 kWh per år. Tillsammans 
med el till kompressor och cirkulationspumpar täck­
er systemet 37% av det totala energibehovet för 
varmvattenberedning. Ar svärmefaktorn uppskattas 
till 2.5.
Rördragning i källare och vertikalt upp till taken 
göres i samband med de ordinarie rör installation­
erna. På den södervända takytan till hus B/C lägger 
byggentreprenören endast råspont och underlagspapp 
medan leverantören av solväxlarna står för montage 
av solväxlare med underlag och täckplåtar. Rör­
entreprenören gör inkopplingar till och dragning 
av samlingsrör på tak.
Apparater liksom styr- och reglersystem skall ut­
göras av standardkomponenter så att tillsyn och 




Hela nettoinvesteringen c:a 170.000:- för sol­
värmeanläggningen är en merkostnad för byggherren 
i förhållande till den konventionella fjärrvärme­
anläggningen som redan är upphandlad. Någon reduk­
tion av installerad effekt kan nämligen ej göras.
Hela nettoinvesteringen måste därför täckas av lån 
utanför Landstingets budget. Då anläggningen har 
experimentkaraktär sökes experimentbyggnadslån 
från Byggforskningsrådet. Landstinget är både 
byggherre och brukare av objektet och går i borgen 
för lånet.
7. UTVÄRDERING
Solvärmeanläggningen skall utvärderas både under 
installations- och driftsskedet för erfarenhets- 
återföring och bestämning av systemets prestanda.
7.1 Installationsarbeten
Under installationsskedet skall arbetena uppföljas 
och dokumenteras vad gäller val av arbetsmetoder, 
eventuella komplikationer och tidsåtgång för olika 
åtgärder. Uppföljningen göres med stöd av
- utdrag ur installatörernas, byggledarens och 
kontrollantens dagböcker
- projektörens noteringar och foton vid besök på 
arbetsplatsen
7.2 Driftsskedet
Sedan anläggningen intrimmats och driften över­
tagits av fastighetsskötaren göres en uppföljning 
av driftsförhållanden genom att fastighetsskötaren 
ålägges att notera tidsåtgången och arten av ordi­
nära och extraordinära åtgärder som
- skötsel: rengöring och snöskottning
- underhåll : förebyggande insatser, byte av kompo­
nenter, intrimning och justering
7.3 Mätningar
Ett enkelt, ej automatiserat mätsystem eftersträv­
as. Solvärmesystemets prestanda bestämmes under 
andra driftsåret genom regelbundna avläsningar 
av energimätare och ordinarie driftstermometrar. 
Vanliga energimätare med integreringsverk avpass­
ade för små temperaturdifferenser installeras i 
solfångar- och varmvattenkretsarna. Separat el­
mätare inkopplas för kompressoren och cirkulations- 
pumparna.
Avläsningar av mätare och termometrar göres under 
varje arbetsdag av fastighetsskötaren. Protokoll 
utarbetas, insamlas, kontrolleras och utvärderas 
av projektledaren.
Intensiva mätkampanjer planeras separat en gång 
under hösten och en gång under mars. Då skall 
alla temperaturer registreras varannan minut liksom 
alla'energimängder. Registreringarna sker med in­
hyrda skrivare kopplade till signalutgångar på 
energimätarna och separata anliggningsgivare för 
temperaturerna i ledningar och beredare.
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Mätningarna startar så snart större delen av sjuk­
huset är taget i drift, vilket beräknas ske under 
sommarhalvåret 1983! Anläggningen beräknas vara 
intrimmad för idrifttagande redan sommaren 1982.
Mätprogrammet presenteras i bilaga 5.




Huvudtidplanen för sjukhusbygget anger några vik 
tiga hålltider
Byggstart markarbeten juni -81
Stommontering sept-dec -81
Taktäckning jan-febr -82
Installation undercentral d:o 
Inflyttning mars-sept -83
För solvärmeprojektet gäller då tidsperspektiven
Beviljande av experimentbyggnadslån sept -81 
Projektering okt-nov -81 
Upphandling (leveranstid 4 månader) dec -81 
Montering april-maj -82 
Intrimning juni -82 
Rapport experimentbyggnadslån aug -82 
Energimätning från mars -83
till febr -84 
april -84Rapport utvärdering
■
Bilaga 1 sid 1
Energibalansräkningar
Alt 1 Solväxlare + värmepump
1. Karakteristiska data för solväxlaren
o Area Alt 1.1 90 m^
1.2 160 m2
o Orientering 23° lutning mot söder 
o Absorbator typ Gränges Sunstrip utan täckning









o Arbetstemperaturen i solväxlare är låg, så ut­
gående temperatur = inkommande brinetemperatur 
ligger bara 1-4 oc över utelufttemperaturen
o Brineflöde 40% propylenglykol + 60% vatten 
0,8 l/min x m^ absorbator 
värmekapacitet 1,0 kWh/m^ °C
o Temperaturhöjning över solväxlaren = temperatur­
fall över förångaren = max 8°C vid solinstrål­
ning 800 W/m^ och*> = 50% (normalt 3-5°C motsvar­
ande insamlad effekt 150-250 W/m^)
o Solinstrålningen räknas för en medelmolnig dag 
i Östersund per månad under max 12 timmar maj­
juli och minst 4 timmar i-november
2. Karakteristiska data för värmepumpen
Typ Ahlsell Värmeekonomi Naether NT 12 respektive 
16 Se offert bilaga 4:2. Data vid dimensionerings- 
punkt enligt figur 10.
Alt 1.1 Alt
Dim.temperatur på inkommande 




°C + 50° + 50
Kyleffekt kW 17,8 24
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Alt 1.1 Alt
Tillsatt el till kompressor kW 10.2 1 3
Värmeeffekt kW 28 37
Tillsatt el till cirkulations-
pumpar kW 0.95 1 . 1
Köldbärarflöde (brine) m3/h 4.3 7.7
För att erhålla önskvärd varmvattentemperatur 55°C 
krävs alltid tillsatsenergi från fjärrvärmeväxlaren
Det är möjligt för värme
pumpen att prestera en framledningstemperatur av 
55°C, men för att få bra driftsvillkor för värme­
pumpen har vi valt att begränsa framledningstemp- 
eraturen till 50o. Med tanke på att värmepumpen 
ändå bara ger 50-60% av effektbehovet under max.- 
timmen på dygnet finns det heller ingen anledning 
att leverera varmare varmvatten än 50°C till varm­
vattenberedaren .
Inkommande brinetemperatur bör ej understiga -3°C 
varför värmepumpen antages fungera endast vid ute­
lufttemperaturer högre än -5°C. I Östersund är 
temperaturen högre än -5°C under 270 dagar per år 
vilket antages motsvara tiden mars-november. Sol­
växlarna och värmepumpen är alltså ej i drift 
under tre vintermånader december-februari, som 






Vid upprättandet av energibalansen har en pass­
räkning gjorts så att värmepumpens kyleffekt 
överensstämt med insamlad effekt i solväxlarna. 
Avgiven värmeenergi har satts lika med nyttiggjord 
energi i alt 1.1, då effektbehovet dagtid alltid 
överstiger värmepumpens värmeeffekt. I alt 1.2 
överstiger dock värmepumpens kapacitet effekt­
behovet under 6 sommarmånader, varför nyttig energi 
då satts lika med energibehovet. Värmeförlusterna 
är försumbara, tack vare den låga arbetstempera­
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4. Energibalans-nattetid
Energibalansräkningarna ovan gäller dagtid, men 
absorbatorerna fungerar även nattetid och då som 
värmeväxlare mellan uteluften och köldbäraren 
genom absobatorerna. Följande data antages gälla 
för både alt 1.1 och 1.2:
o Inkommande brinetemperaturiill värmepump = 
uteluftstemperatur över +^0UC. "
o Temperaturförhöjning i solväxlare= 4 °C 
o Temperaturskillnad solfångare (medel)- uteluft=
-2 °C
o Värmeövergång luft-absorbatorer enligt uppskatt­
ningar vid StudsvikEnergiteknik AB enligt John 
Munck (vind 2 m/s) 9 kWh/m2•°C*mån. 
o Funktionstid=april - oktober eller 7 månader 
o Insamlad energi (9x2x7)= 126 kWh/m • år 
o Värmefaktor för kompressor + pumpar medel april­
oktober 2.5
o Elförbrukning (126/2.5-1)= 84 kWh/m2 år 
o Avgiven värmeenergi (126+84)= 210 kWh/m2 år 
o All energi kan nyttiggöras i både alt 1.1 och 
1.2 då den avgivna effekten nattetid är i genom­
snitt 5 kW d v s lägre än behovet för varmvatten­
beredning nattetid som uppgår till lägst 10 kW. 
Värmeförlusterna är försumbara, tack vare den 
låga arbetstemperaturen på den kalla sidan.
De totala energimängderna per månad nattetid 
blir räknat på hela solväxlarytan 90 respektive 
160 m2 från april till oktober:
Alt 1.1 Alt 1.2
Nyttiggjord värmeenergi kWh/
mån 2700 4800
Uppoffrad elenergi -"- -1080 -1920
Insamlad solenergi 1620 2880
5. _Nyttigg j_ord _solenergi 















-84 -428 -245 -84 -329
Insamlad sol­
energi kWh/m2 519 1 26 645 333 1 26 459
­
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Den totala nyttiggjorda energimängden fördelar 
sig över året (MWh/månad)
Alt 1.1 (90 m2; Alt 1 . 2 (160 m
Sol El Värme Sol El Värme
Mars 3.6 3.0 6.9 5.5 3.8 9.3
April 6.8 4.7 11.5 9.7 6.5 16.2
Maj 9.1 5.3 14.4 10.1 7.3 17.4
Juni 9.5 5.0 14.5 10.1 7.3 17.4
Juli 9.4 5. 1 14.5 10.0 7.4 17.4
Augusti 8.0 5.5 13.5 9.3 6.9 16.2
September 6.4 4.9 11.3 9.5 6.7 16.2
Oktober 4.2 3.8 8.0 8. 0 5.0 13.1
November 0.8 1 . 2 2.0 1 . 5 1 .4 2.9
Totalt 58 . 1 38.5 96.6 73.5 52.6 126.1
Bilaga 2 sid 1 (£)
Energibalansräkningar 
Alt 2 Täckta solfångare
1. Karakteristiska data för solfångarna 
o Area 160 m2
o Orientering = 23° lutning mot söder 
o Täckt och isolerad absorbator typ Gränges Sun- 
str ip
Verkningsgrad som funktion av övertemperaturen
Vind 2 m/s 
=0.83
K = 7 W/m2 °C 
e
Tf = medeltemperatur 
i solfångare
T = utelufttemperatur
o Arbetstemperaturen är hög. Vid kraftig solin­
strålning 800 W/m2 och normalt uttag ur acku­
mulatorn blir utgående temperatur från solfång­
aren 26° över utelufttemperaturen, 
o Vätskeflöde (lika alt 1) 40% propylenglykol +
60% vatten
0,8 l/min x m2 absor­
bator
Värmekapacitet 1,0 kWh/ 
m2 °C. Totalt flöde 7.7
m3/h
o Temper atur förhöjning över solfångaren antages 
konstant 7°C
o Solinstrålningen räknas för en medelmolnig dag 
i Östersund per månad. (Lat 63% Long 14°0)
2. Ackumulatordimensionering
En optmering av ackumulator volymen har gjorts med 
ovan givna förutsättningar. Ett program utvecklat 
av Wahlings Installationsutveckling AB c har 




Behov av tillsatseffekt högst 16% av behovet 
kl 12-15
Optimal volym 5 mJ
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3. Insamlad solenergi
Beräkningar med datorprogrammet SOLBERÄKNING [i} 
och ovan givna förutsättningar ger solinstrålning 
vinkelrät mot ytan (I) och insamlad solenergi (Q) 
per för karakteristiska dagar i mars, juni och 
september.
Medelmolniga dagar Klara dagar
I Q I Q
kWh/m^d kWh/m^d
15 mars 2.5 0.7 4.0 1.4
15 juni 5.3 2.2 7.6 3.5
9 september 2.8 1.3 -
4. Nyttiggjord solenergi
Med utgångspunkt från värden på insamlad solenergi 
under medelmolniga i mars, juni och september har 














Oktober 1 5 1 .9
Nov-februari 0 0
Totalt 322 41 ,2
Värmeförlusterna i ledningar och ackumulator har 
uppskattats till 20% och utgör skillnaden mellan 
insamlad och nyttiggjord solenergi.
Bilaga 3: 1
Investeringskalkyl alt 1
2SOLVAXLARE 90 respektive 160 m monterade pa tak 
enligt offert från Gränges Aluminiumteknik 
1981-06-09 (bilaga 4:4)
VÄRMEPUMP NT-12 (alt 1.1) avgiven effekt inst­
allerad med styrutrustning, pumpar och varm­
vattenberedare enligt offerter från Ahlsell WS 
1981-07-07 (bilaga 4:5) respektive NT-16 (alt 
1.2)
RÖRINSTALLATIONER inklusive isolering för kall- 
vattenrör inomhus, armaturer, inkopplingar, 
glykol och intrimning har beräknats i samråd 
med VS-entreprenören för sjukhusbygget. Huvud­
sakligen dimension 50 mm inomhus. Total rör­
längd alt 1.1, 160 m och alt 1.2 310 m.
Alt 1.1 Alt 1.2
Solväxlare å 345 resp.













Avgår del av nuvarande 
taktäckning -9.000:- -16.000:-
Oförutsett 10% 13.000:- 19.000:-
136.000:- 193.000:-
Moms 12.87% 17.000:- 25.000:-
Projektering 17.000:- 22.000:-
Total investering 170.000:- 240.000:-
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Investeringskalkyl alt 2
SOLFÂNGARE 160 m2 i täckta isolerade lådkonstruk­
tioner monterade på tak enligt offert från 
Gränges Aluminiumteknik 1981-06-24.
ACKUMULATOR 5 m^ isolerad och fritt leverad arbets­
platsen enligt offerter från Passat Produktion 
AB och AGA-CTC Värmeväxlare AB maj respektive 
mars 1981
STYRSYSTEM komplett monterat och intrimmat enligt 
offert från Billman Regulator AB maj -81
RÖRINSTALLATIONER inklusive isolering av varmvatten­
rör inom- och utomhus, armaturer, inkopplingar, 
glykol och intrimning har beräknats i samråd 
med VS-entreprenören för sjukhusbygget. Huvud­
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MÄTPROGRAM
Figur 11 Energiflöden - mätprogram
1 Mätpunkter Intervall Nogrannhet
Energi Sort
I Solinstrålning 0-1 kWh/m^ 5%
Från solväxlare 0-40 kWh/h 5%
Q2 Varmvatten 0-60 kWh/h 5%
E el till VP, CP1 och CP2 0-13 kWh/h 5%
Temperatur
T1 Uteluft -40—1>+40 °C 1°
Utgående solväxlare -3-0 + 5 0 °C 1°
T2 Ingående solväxlare -10-0+50 °C 1°
Ingående förångare -3-0+23 °C 1°
T,. Utgående förångare -10-0 + 23 °C 1°
Tg Utgående kondensor 1 0-2^ 5 0 °C 1°
T_, Ingående kondensor 5^>50°C 1°
Tg Varmvatten 52(>50OC 1°
Tg Kallvatten 0~015°C 1°
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Avläsning Intervall Parametrar
Manuell 1 gång per arbets­
dag




För mätning och utvärdering krävs följande insat­
ser
a/ Inköp och installation av 2 energimätare 
b/ D:o elmätare
c/ Korttidshyra anliggningsgivare 9 st med kabel 
d/ Korttidshyra av 1 st 6-kanalig händelseskrivare 
e/ Korttidshyra av 1 st 10-kanalig punktskrivare 
f/ Besök på platsen under installationsskedet 
g/ Utarbetande och insamling av mät- och tillsyns- 
protokoll, kontakt med fastighetsskötaren 
h/ Installation av hyrd utrustning
i/ Daglig tillsyn under de intensiva mätkampanjerna 
j/ Analys av dagboksanteckningar 
k/ Analys av mätdata
1/ Sammanställning och dokumentation
Kostnaderna uppskattas i samband med ansökan om 
bidrag från Byggforskningsrådet.
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